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1 Fraport Ausbau Süd GmbH
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Fraport Ausbau Süd GmbH

Die Fraport AG hat die Fraport Ausbau Süd GmbH (FAS GmbH) mit der 
Realisierung der Bauprojekte rund um Terminal 3 (erster und zweiter Bauabschnitt, 
Passagier-Transport-System und Anbindung an die bestehende Infrastruktur) 
beauftragt.

Die Fraport Ausbau Süd GmbH – 100%ige Tochter der Fraport AG – ist 
verantwortlich für die kosten-, termin- und funktionsgerechte Besorgung der 
Planung und Realisierung des Projektes. Die Gesellschaft agiert im Namen und 
für Rechnung der Fraport AG mit ca. 100 Mitarbeitern.

Konkret bedeutet das: 

Gesamthafte 
Projektleitung

Steuerung 
der

Planung

Bau-
überwachung

Beschaffung, 
Einkauf

Kosten-
überwachung
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Fraport Ausbau Süd GmbH – Projektbereiche 

5



Fraport Ausbau Süd GmbH – Geschäftsführung und 
Aufsichtsrat

Wolfgang Lohde 
Technische Geschäftsführung

Stephanie Pudwitz 
Kaufmännische Geschäftsführung

Dr. Stefan Schulte 
Vorstandsvorsitzender, Fraport AG

Anke Giesen 
Vorstand Operations, Fraport AG

Michael Müller 
Arbeitsdirektor, Fraport AG

Dr. Matthias Zieschang 
Vorstand Controlling und Finanzen, Fraport AG

Dr. Pierre Dominique Prümm
Vorstand Aviation und Infrastruktur, Fraport AG

Geschäftsführung Aufsichtsrat
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2 Baustelle
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Luftbild Baustelle
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Baustelle – Spezialtiefbau

a) Gepäckspeicher
b) Anlieferhof
c) Rampe Ost
d) Rampe West
e) Frischluftkanäle

a)
b)

c)

d)

e)

Flugsteig J

Flugsteig H

Facts zum Spezialtiefbau:
ca. 39.000 m² Fläche mit Unterwasseraushub
ca. 34.000 m² Spundwandverbau
ca. 48.000 m³ Unterwasserbetonsohle
ca. 4.750 Stk. Kleinbohrpfähle zur Rückverankerung 

der Unterwasserbetonsohle
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Sie wollen mehr erfahren? 

Verfolgen Sie den Baufortschritt: Unter www.terminal3.info halten wir Sie über das 
aktuelle Geschehen auf dem Laufenden und bieten weitere 
Hintergrundinformationen rund um Terminal 3.

Schauen Sie vorbei!

Werfen Sie einen Blick auf 
unsere spannenden Infografiken.

Klicken Sie sich durch die 
Meilensteine des Baus in dem 
interaktiven Zeitstrahl.

Lassen Sie sich von dem 
Animationsfilm auf eine Reise 
durch das Terminal 3 mitnehmen.

Die Terminal 3-Tour bietet 
einzigartige Einblick in die 
Vorgänge auf der Baustelle.
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http://www.terminal3.info/
https://terminal3.frankfurt-airport.com/tiefbau/%23_t3-section-1
https://terminal3.frankfurt-airport.com/tiefbau/%23_t3-section-1
https://terminal3.frankfurt-airport.com/building-the-future/
https://terminal3.frankfurt-airport.com/building-the-future/
https://terminal3.frankfurt-airport.com/
https://terminal3.frankfurt-airport.com/
https://terminal3.frankfurt-airport.com/
https://terminal3.frankfurt-airport.com/
https://www.frankfurt-airport.com/de/erleben/flughafen.detail.suffix.html/service/flughafenrundfahrten/Terminal3Tour.html
https://www.frankfurt-airport.com/de/erleben/flughafen.detail.suffix.html/service/flughafenrundfahrten/Terminal3Tour.html


3 Das neue Terminal 3 –
Ausbau 2023
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Das neue Terminal 3 – Zahlen, Daten, Fakten 

Auf der Südseite des Frankfurt Airport entsteht auf einer Grundfläche von rund 149.000 
Quadratmetern Terminal 3. Damit stärkt Fraport die Drehkreuzfunktion des Flughafens im 
Herzen Europas.

Der Bau des neuen Terminals ist modular in drei Bauabschnitten konzipiert und kann 
flexibel am Kapazitätsbedarf ausgerichtet werden. Mit einem Investitionsvolumen von 
rund 3,5 Mrd. Euro ist Terminal 3 eines der größten privatfinanzierten Infrastrukturprojekte 
in Europa. 

Der erste Bauabschnitt mit Terminal-Hauptgebäude und den Flugsteigen H und J ist 2015 
gestartet und wird voraussichtlich 2023 eröffnet. 

Aufgrund des starken Passagierwachstums wird der zweite Bauabschnitt, bestehend aus 
Flugsteig G, vorgezogen realisiert und voraussichtlich 2021 eröffnet. 

Nach der Fertigstellung von Terminal 3 mit allen drei Flugsteigen im Jahr 2023 können 
dann bis zu 21 Millionen Passagiere im Jahr hier starten und landen.
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Das neue Terminal 3 – Drei-Ebenen-Konzept

Aufgrund der Größe des neuen Terminals ist eine direkte und schnelle 
Wegeführung von zentraler Bedeutung. Durch das Drei-Ebenen-Konzept werden 
Ebenen- und Richtungswechsel minimiert.

Parkhaus
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Terminal 3 – Check-In-Halle
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Terminal 3 – Marktplatz
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Terminal 3 – Flugsteige H und J
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Terminal 3 – Flugsteig G
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Terminal 3 – PTS 
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4 Vergabeverfahren
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Grundsätzliches zu Vergaben

− Fraport AG ist gem. § 100 GWB ein Sektorenauftraggeber

− Ausschreibungen werden förmlich mit
- europaweiten (oberhalb der Schwellenwerte) und/oder
- nationalen (unterhalb der Schwellenwerte) 

Bekanntmachungen im Verhandlungsverfahren mit vorherigem 
Teilnahmewettbewerb durchgeführt

− Die Fraport Ausbau Süd GmbH handelt grundsätzlich im Namen und 
im Auftrag der Fraport AG

− Bei ausgewählten Vergabeeinheiten werden für wertbare Angebote 
vom AG finanzielle Anreize geschaffen

− Eine Teilnahme an Ausschreibungen der Fraport Ausbau Süd GmbH 
ist jederzeit kostenlos möglich. 
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Vergabegrundsätze

In jedem Stadium eines 
Vergabeverfahrens und bei 
allen Entscheidungen werden 
folgende allgemeinen 
Vergabegrundsätze beachtet:

− Wettbewerbsprinzip 
− Transparenzgebot 
− Gleichbehandlungsgebot 
− Vertraulichkeitsgebot
− Berücksichtigung 

mittelständischer 
Unternehmen
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Verfahrensarten
Nationale Ausschreibungen

Bei Bauleistung wird bei Unterschwellenvergaben zwischen folgenden 
Verfahren unterschieden:

− VÖ Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung 

(500.000 € - 999.999 €)

 www.had.de

 https://www.bi-medien.de/

 https://subreport.de/

− V Verhandlungsverfahren mit beschränktem Bieterkreis 

(< 500.000 €)
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http://www.had.de/
https://www.bi-medien.de/
https://subreport.de/


Verfahrensarten
Europaweite Ausschreibungen

− Oberhalb der Schwellenwerte muss sich die Fraport AG als 
Sektorenauftraggeber an die Regelungen des europäischen 
Vergaberechts halten.

− Alle europaweiten Vergabeverfahren werden intern als
"EU-V"-Verfahren angelegt und erhalten zur eindeutigen Zuweisung 
eine Vergabenummer. 

− Durchgeführt wird ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem 
Teilnahmewettbewerb (Regelmäßige nichtverbindliche 
Bekanntmachung)

− Bekanntmachung / Veröffentlichung
im Amtsblatt der EU und der 
Hessischen Ausschreibung 
Datenbank (HAD)

https://simap.ted.europa.eu/

http://www.had.de/
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https://simap.ted.europa.eu/
http://www.had.de/


Weiterer Verlauf des Verfahrens
Angebotsphase

− Nach Angebotsabgabe werden die Angebote kaufmännisch und 
fachtechnisch geprüft

− Bei Bedarf werden mit den aussichtsreichsten Bietern 
Verhandlungsgespräche geführt

− Ggf. findet eine Überarbeitung des LV statt

− Ggf. wird zur Abgabe weiterer Angebote aufgefordert

− Zuschlagskriterium für Bauleistungen ist der Preis, bei Planer- oder 
Dienstleistungen können zusätzliche Kriterien zum Einsatz kommen. 
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Grundsätzliches zu Vergaben
Ihr Ansprechpartner im Vergabeverfahren

− FAS-EV (Einkauf und Vergabe) ist 
verantwortlich für die 
Durchführung der 
Vergabeverfahren im Projekt 
Ausbau Süd.

− Im laufenden Vergabeverfahren 
erfolgt sämtliche Korrespondenz 
mit den Bewerbern bzw. Bietern 
ausschließlich die 
Vergabeplattform: 
https://myorder.rib.de/public/inform
ations.

Für Bieter steht bei allen Fragen, 
Anregungen und jeder sonstigen 
Korrespondenz eine zentrale E-Mail 
Adresse zur Verfügung:

Ausschreibung@fraport-ausbau-sued.de
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https://myorder.rib.de/public/informations


E-Vergabe

Ausschreibungen- Verfahrensart und Ablauf26

− Alle Vergabeverfahren (Teilnahmewettbewerb und Angebotsphase) erfolgen 
ausschließlich als E-Vergaben.

− Der Download aller Unterlagen (Formblätter zum Teilnahmewettbewerb und 
Vergabeunterlagen), die Kommunikation während des Verfahrens, die Abgabe 
der Teilnahmeanträge und der Angebote erfolgen über die Vergabeplattform 
iTWO-tender https://myorder.rib.de (Anmeldung kostenlos)

− Das dort zum Download eingestellte Programm AVA-Sign bietet dem Bieter 
die Möglichkeit, die bereit gestellten Unterlagen zu sichten, auszudrucken, die 
Gaeb-Datei auszufüllen und sein Angebot online einzureichen.

− Angebotsabgabe ist mit qualifizierter Signaturkarte, fortgeschrittener 
Signatur oder in elektronischer Textform über die Vergabeplattform möglich.

− Bei Fragen  Ausschreibung@fraport-ausbau-sued.de

https://myorder.rib.de/


Anstehende Bekanntmachungen Innenausbau 2019/2020

Die rund 30 Vergaben im Bereich Ausbau setzen sich aus folgenden Gewerken 
zusammen:

• Rahmentüren Aluminium inkl. Sicherheitstüren
• Holztüren inkl. Sicherheitstüren
• Sicherheitsschleusen und Vereinzelungsanlagen
• Rücklaufschleusen
• Natursteinarbeiten 
• Fliesenarbeiten
• Betonwerksteinarbeiten
• Beton-Hohlraumboden
• Malerarbeiten
• Bodenbelagsarbeiten
• Ausstattung Check-In Schalter
• Ausstattung Teeküchen
• Schreinerarbeiten – Counter, Sonstiges
• Systemtrennwände
• WC-Trennwände

Über Ihre Bewerbungen würden wir uns sehr freuen!
Building the Future27
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